კალენდარული გეგმა T=20.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის დასრულება	60																		
2	სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	120																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	150																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		