კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	24 თვე																																				
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
1	დამცავი ღობის მოწყობა																																														
2	დაკვალვითი სამუშაოები																																														
3	ტერიტორიის მოსწორება																																														
4	ქვაბულის ამოღება																																														
5	დაკვალვა, ფუძის მოწყ.																																														
6	საძირკ. მონოლითის მოწყობა																																														
7	ნულოვანი ფუძის მოწყ.																																														
8	I სართ. მონოლითის მოწყ.																																														
9	II სართ. მონოლითის მოწყ.																																														
10	გადახურვის მოწყ.																																														
11	კედლების ბლოკით შევს.																																														
12	ფასადის სამუშაოები																																														
13	კომუნიკაციების გაყვ.																																														
14	ტერიტორიის კეთ. მოწყობა																																														
15	ნაგვ. გატანა																																														

შრომატი A-3	თარიღი 2017 წ.	ასლ.	
	ნაკვეთი №	შაირის სახეობა	

ექსპლიკაცია:

ნაკვეთის ფართი 415 კვ.მ

ექსპლიკაცია

შენიშვნები:

დამკვეთი: რამაზ ვარდოსანიძე

მისამართი: ქალაქი თბილისი ,
აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ.

პროექტის სახელწოდება:

რესტორანი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	ა. კაპანაძიშვილი		
არ. ავტორი	ა. კაპანაძიშვილი		
არ. მთ. კონს.			
შესამოწმა			

შპს "Mega Personal Architecture"

MEGA PERSONAL ARCHITECTURE

მისამართი: ქ.თბილისი
თელეთის ქუჩა №4

მასშტაბი	1:200	კალენდარული გრაფიკი
თარიღი	10.09.2017	
სტადია		ფურცელი / ფურცლები
არქიტექტურული ნაწილი		ა - 2