მშენებლობის კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	კედლების ამოყვანა	5																								
2	სახურავის მოწყობა	40																								
3	კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟების მოწყობა	25																								
4	ფასადის შელესვა და შეღებვა	41																								
5	ტერიტორიის დასუფთავება	13																								