ტერასის რეკონსტრუქციის პროექტი
ქ. თბილისი, მტკვრის მარცხენა სანაპირო, დგებუაძისა და ხვამლის ქუჩებს შორის

ტერასის რეკონსტრუქციის განხორციელების კალენდარული გეგმა													
№	სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
		I თვე				II თვე				III თვე			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	სამშენებლო მოედანის მომზადება												
2	არსებული მოაჯირების დემონტაჟი												
3	ვიტრაჟების განთავსება												
4	ტერიტორიის დასუფთავება და ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები												

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან.
2. რეკონსტრუქციის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვის პერიოდში.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეა ჩათვლილი.

შეადგინა: ს.ლობჭანიძე