სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	1 თვე																								
2	ქვაბულის ექსკავაცია/გამაგრების სამუშაოები	3 თვე																								
3	ფუძის მომზადება	1 თვე																								
4	საძირკვლის მოწყობა	3 თვე																								
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	7 თვე																								
6	I-VI სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამუშაოების დასრულება	6 თვე																								
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6 თვე																								
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	3 თვე																								
9	ფასადის მოწყობა-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	4 თვე																								
10	სახურავების-ტერასების მოწყობა	2 თვე																								
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე																								

შეადგინა ----------რ.ჩომახიძე