სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი - ბლოკი ა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები																										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																											
2	მიწის სამუშაოები																											
3	ფუნდამენტის მოწყობა																											
4	შენობის რკბეტონის კარკასის მოწყობა																											
5	კარკასის შევსება სამშენებლო ბლოკით																											
6	შიდა სამშენებლო სამუშაოები																											
7	კარ-კანფრების და ვიტრაჟების მონტაჟი																											
8	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა																											
9	ლესვის, მოპირკეთების და სამღებრო სამუშაოები																											
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																											

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში ხიზამბარელის ქ. № 1-ში მიწის ს.კ 01.11.12.018.021			
ხელმძღვანელი	ზ. ცინცაძე					
დაამუშავა	ზ. ლოლაშვილი		სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი - ბლოკი ბ			
			სტუდია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №
			მპ			შ.პ.ხ. სტუდია

პირამიდა