მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება	30																																	
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა					240																													
გარე კედლების მოწყობა												180																						
შიდა ტიხრების მოწყობა																			180															
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							150											
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																												90						
წყალ-კანალის სამუშაოები																														60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																	60	

ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება	---------- 30 დღე
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	---------- 240 დღე
გარე კედლების მოწყობა	---------- 180 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	---------- 180 დღე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	---------- 150 დღე
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები	---------- 90 დღე
წყალ-კანალის სამუშაოები	---------- 60 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	---------- 30 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	---------- 60 დღე

	შ.პ.ს მაგმა	პროექტის სახელწოდება: სავაჭრო, საოფისე შენობა
	შ. პ. ს. მაგმა, ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ლილოს დას. I კვ. კოტეჯი №2	ქ.თბილისი, დასახლება ლილო, კახეთის გზატკეცილი
დირექტორი	ლ.გაგნიძე	არქიტექტურული ნაწილი
არქიტექტორი	რ.ტყემალაძე	ნახაზი: მშენებლობის გრაფიკი
დაამუშავა	შ. ჯოჯუა	ფურცელი:
დამკვეთი	ი. გრიგოლია	მასშტაბი: ფორმატი: A2 9/22/2017