სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვე					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ასფალტის დაგება						
2.	მზისგან დამცავი ალუმინის მოძრავი ჭალუზების დამონტაჟება						
3.	პარკინგის კეტილმოწყობა და დახაზვა						
4.	ველო-ბილიკის და კალათბურთის ფარის მოწყობა						
5.	ტერიტორიის გამწვანება დამუშავებული დენდროპროექტის მიხედვით						

სამუშაობი დასრულდება მშენებლობის ნებართვის ვადის გაბრძელებიდან 6 თვეში

გ. შავლენიშვილი