ქ. თბილისი, მარო მაყაშვილის ჩიხი №3 III

დარჩენილი სამუშაოების გრაფიკი						
№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით			
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე
1	2	3	4	5	6	7
1	ეზოს კეთილმოწყობა	2				
2	მწვანე ღობის მოწყობა	2				

1 დარჩენილი სამუშაოების ხანგრძლივობა 3 თვე

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.