გენგეგმა მ. 1:500


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
სამშენებლო მოედანი
ტრანსფორმატორი
ტრანსფორმატორი
ტრანსფორმატორ

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	50	2 50																		
	საოპერატოროს შენობა																				
2	ფუძის დამუშავება და საძირკვლის მოწყობა	25			1 25																
3	კედლების ამოშენება	50				2 50															
4	გადახურვის მოწყობა	25						1 25													
	ფარდული																				
5	ფუძის დამუშავება და საძირკვლის ფილის მოწყობა	25							1 25												
6	ლითონის სვეტების და ფარდულის ლითონის ფერმის მოწყობა	50								2 50											
	მიწისქვეშა რკ.ბეტონის სარკოფაგი																				
7	ფუძის დამუშავება და საძირკვლის ფილის მოწყობა	25										1 25									
8	კედლების მოწყობა	50											2 50								
	გამწმენდი ნაგებობა																				
9	ფუძის დამუშავება და საძირკვლის ფილის მოწყობა	25													1 25						
10	კედლების მოწყობა	25														1 25					
11	კარ-ფანჯრების მოწყობა	25										1 25									
12	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75											3 75								
13	მოპირკეთების სამუშაოები	75													3 75						
14	ფასადის სამუშაოები	75															3 75				
15	სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა	75																	3 75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	ნ.ხუხაშვილი		Portal			
პროექტის ავტორი	ვლ.ცხვიტარია					
			მშენებლობის ორგანიზაცია	სტადია	ფურცელი	ფ-ბი
დაამუშავა	თ.ზარძუა		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ბ. პ.	მო-2	2
				მაშტაბი	დაკვეთა	
				1:500		