მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება კონსტრუქციის დემონტაჟი ახლის მონტაჟი	100	4																	
			100																	
2	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი კედლების ამოყვანა	150					6													
							150													
3	საწვავსარიგებელი სვეტების მოწყობა, სარემონტო სამუშაოების დასრულება	100											6							
													150							
4	ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვის გატანა	50																	2	
																			50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

შემსრულებელი: დ.ვერულავა