სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი						
		1	2	3	4	5	6
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები, ფუნდამენტის სამუშაოები						
2.	არმირების და ბეტონის სამუშაოები						
3.	სახურავის მოწყობა საიზოლაციო სამუშაობი						
4.	კედლების შეკვეთება გოფრირებული თუნუქის ფირფიტებით						
5.	კარ-ფანჯრების მონტაჟი						
6.	ტერიტორიის მოპირკეთების სამუშაოები						

მშენებლობის მიმდინარეობის ხანგძლივობა 6 თვე

განმარტებითი ბარათი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია ს.ნ და წ 3.01.01–85 –ის თანახმათ შემოკლებულ ვარიანტში.
საპროექტო ობიექტი: ქ. თბილისი დაბა ზაჰესში მშვიდობის ქ. № 105 –ში საკ. კოდი 72.12.01.162
შ.პ.ს „ზაჰესი 2007„ –ის კუთვნილებაში არსებულ ნაკვეთზე სასაწყობე ნაგებობის მშენებლობის სამუშაოების წარმოების გრაფიკი.

ძირითადი მანქანა–მექანიზმების უწყისი:

ავტოთვითმცლელი	კამაზი	1 ცალი
ბორტიანი ავტომანქანა	ზილ–150	1 ცალი
პლევმატური ჩაქუჩი		2 ცალი

			დამკვეთი	ქ. თბილისი, დაბა ზაჰესი, მშვიდობის ქ №105 (ყოფ. ულიანოვის) შ.პ.ს „ზაჰესი 2007„ -ის ტერიტორიაზე სასაწყობე ანბარის პროექტი
	პროექტის ავტორი არქიტექტორი კახა მურცხვალაძე		შ.პ.ს „ზაჰესი 2007„	არქიტექტურული ნაწილი
			თარიღი 2017 / სტ მპ / ფურც.	ხალენდარული გრაფიკი / მაშტაბი: 1:100