კალენდარული გეგმა T=8 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ტერიტორიის გასუფთავება და დაკვალვა.	10																								
2	საპროექტო თაღოვანი გადახურვისთვის საყრდენი დგარების დასმა.	20																								
3	თაღოვანი გადახურვის მონტაჟი.	50																								
4	ლენტური საძირკვლების-ცოკოლის მოწყობა.	50																								
5	შენობის შემოკერვა ლითონის პროფილირებული ფურცლებით.	30																								
6	მიწის დონის ამაღლება შენობის შიგნით ბეტონის იატაკის მოსაწყობად.	30																								
7	იატაკის მოჭიმვა	20																								
8	გერმანული ფირმის "hormann"-ის მექანიკური კარებების მოწყობა.	30																								
9	შენობის ცოკოლის მოკირცხვლა.	20																								
10	სხვადასხვა სამუშაოები.																									

www. universal. ge

მისამართი:
შ.პ.ს. "უნივერსალ ინტრალოჯისტიკს"
თბილისი. ნუცუბიძის ქ.№1. ტელ.31.10.14.
info @ universal. ge

დამკვეთი: ს.ს. " **ლილო 1**"

მისამართი:
თბილისი. ლილოს დასახლება, ორმაშენის ქ.№14

დირექტორი	კ.წაკაძე		მასშტაბი		საწყობი №1, საწყობი №2, საწყობი №3. კალენდარული გეგმა
არქიტექტორი	შ.მაჭარნალი		თარიღი		
კონსტრუქტორი	ა.ბოზიშვილი		სტადია	ფურცელი	ფურცლები
				კბ-1	