სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	I თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ბინების რეკონსრუქცია															
2	რეკონსტრუირებული ფართების ლესვა															
3	რეკონსტრუირებული ფართების მოპირკეთება და შეღებვა															
4	მე-7 ღერძის გასწვრივ ღიობის ამოჭრა															
5	სკოლის მხარეს კიბის მოწყობა															
6	სკოლის მხარეს ტერიტორიის კეთილმოწყობა															
7	ფოსტის ქუჩის მხარეს ტერიტორიის კეთილმოწყობა															
8	ეზოში ფილების დაგება															
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა															

შ.პ.ს. "არდუ"		არქიტექტურა ღიზაინი უძრავი ქონება	მრავალფუნქციური კომპლექსის ქ. წამებულის გამგზირვე				"ARDU" Ltd
დირექტორი		ზ. ბოკუჩავა					
არ.მთ. არქიტ.		ზ. ბოკუჩავა					დაკვეთა
ავტორები:		ზ. ბოკუჩავა	ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი				
დაამუშავა		მ. ხოფერია	სტადია მ.პ.	ფურცელი	ფურც.რაოდ.	მასშტაბი	თარიღი 2015