# მშენებლობის დღიური გრაფიკი




| | |
|---|---|
| არსებული შენობის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | ---------- 60 დღე |
| საპროექტო შენობის შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | ---------- 90 დღე |
| საინჟინრო ქსელების მოწყობა | ---------- 60 დღე |
| კეთილმოწყობის სამუშაოები | ---------- 60 დღე |

**მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 6 თვით.**

შენიშვნები:

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:


AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179
თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე
არქიტექტორი: ს. გასვიანი
არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე


დამკვეთი:
შპს "ლერმონტი"

პროექტის სახელწოდება:
სასტუმროს პროექტი
ქ.თბილისი, ლერმონტოვის ქ.№10

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

ფურცელი: .35 (41)

მასშტაბი: 1:100 ფორმატი: ა1

10/19/2017