GSPublisherVersion 0.0.100.100

10 20 30 10 20 30

ტერიტორიის დაკვალვა
და მისი შემოღობვა

10

საძირკვლის ქვეშ

გრუნტის ამოღება 8 0

ფუძის

მოწყობა 8 0

ნულოვანი ციკლის

დასრულება 1 0 0
ხუთ სართულამდე
შენობის რკინა-ბეტონის
კარკასის მოწყობა

1 5 0

ხუთ სართულამდე
გარე და შიდა კედლების
ბლოკით შევსება

1 5 0

ათ სართულამდე
შენობის რკინა-ბეტონის
კარკასის მოწყობა

1 5 0

ათ სართულამდე
გარე და შიდა კედლების
ბლოკით შევსება

1 5 0

ცამეტ სართულამდე
შენობის რკინა-ბეტონის
კარკასის მოწყობა

6 0

ცამეტ
გარე და შიდა კედლების
ბლოკით შევსება

6 0

შენობის გადახურვების

მოწყობა 8 0

გარე და შიდა კედლების

გალესვა - შეღებვა-მოპირკეთება 1 8 0

ტერიტორიის
კეთილმოწობა

1 1 0

სამუშაოთა

ჩამონათვალი

I
თვე

XXV
თვე

XXVI
თვე

XXVII
თვე

II
თვე

III
თვე

IV
თვე

V
თვე

VI
თვე

XXII
თვე

XXIII
თვე

IX
თვე

XI
თვე

XII
თვე

VIII
თვე

X
თვე

XXVIII
თვე

მშენებლობის დღიური გრაფიკი
q. TbilisSi, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ 12 (sakadastro kodi 01.14.05.008.218)

XXIV
თვე

XV
თვე

XVI
თვე

XVII
თვე

XVIII
თვე

XXI
თვე

XIII
თვე

XIV
თვე

XIX
თვე

XX
თვე

VII
თვე

სართულამდე

თხუთმეტ სართულამდე
შენობის რკინა-ბეტონის
კარკასის მოწყობა

გარე და შიდა კედლების
ბლოკით შევსება

თხუთმეტ სართულამდე

6 0

6 0

10 20 30

XXIX
თვე
10 20

XXX
თვე