კალენდარული გეგმა

	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა 18თვე																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	მოსამზადებელი სამუშაოები:	1																	
2	მიწის სამუშაოები, საძირკვლები			2															
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება					2													
4	სამ სართულამდე შენობის დამთავრება								4										
5	გარე ქსელების მონტაჟი					1.5									1.5				
6	სახშრავის მოწყობა											3							
7	შიგა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დასრულება											4							
8	სარემონტო სამუშაოები															7			
9	ფასადების დამუშავება-შეღებვა															4			
10	ეზოს კეთილმოწყობა																	2.5	

შპს.,კვადრი,,

მეზობლიპაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნები:

ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლი დიღმის ყოფილი სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე

კალენდარული გეგმა

დირექტორი		ა.ხეჩუაშვილი
არქიტექტორი		ა.ხეჩუაშვილი

პროექტის ორგანიზაცია				ორ-2
დაკვეთა	სტადია	ფასშტაბი	რაო-ბა	თარიღი
01-2017	პრ.	–	2	20.01.17