ქ.თბილისი, კაიროს ქუჩა №44, მშენებლობის ნებართვის გაგრძელების გრაფიკი T=6 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა სარემონტო სამუშაოები	60																		
2	დაზგა დანადგარების მონტაჟი	90																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	180																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	180																		

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	შიდა სარემონტო სამუშაოები	60																		
2	დაზგა დანადგარების მონტაჟი	90																		
3	სახურავის მოწყობა	60																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	180																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	180																		

დაამუშავა /კ.სახვაძე/