IV. **დარჩენილი სამუშაოების** მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28
შენობის ბეტონის კარკასის აგება				2	6	2																																															
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება																										8	1																											
სახურავის მოწყობა																									4	1																											
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																											2	3	3										
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																				5	0	
გარე ქსელების მოწყობა																																																			1	0	
შიდა წყალსადენ-კანალიზა-ციის და ელ. სამუშაოები																																																	4	2			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																				1	8

დაამუშავა ლ.მექვაბიშვილი