ตารางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลนักศึกษา

ที่	รายการ	หน่วย	1 มี.ค.	2 มี.ค.	3 มี.ค.	4 มี.ค.	5 มี.ค.	6 มี.ค.	7 มี.ค.	8 มี.ค.	9 มี.ค.	10 มี.ค.	11 มี.ค.	12 มี.ค.	13 มี.ค.	14 มี.ค.	15 มี.ค.	16 มี.ค.	17 มี.ค.	18 มี.ค.	19 มี.ค.	20 มี.ค.	21 มี.ค.	22 มี.ค.	23 มี.ค.	24 มี.ค.	25 มี.ค.	26 มี.ค.	27 มี.ค.	28 มี.ค.	29 มี.ค.	30 มี.ค.
			15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย	15 หน่วย
1.	ถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา																														
2.	ศึกษาข้อกำหนดด้านสิทธิการเข้าถึงข้อมูล																														
3.	ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบฐานข้อมูล																														
4.	ทดสอบการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้น																														
5.	สรุปผลการดำเนินงาน																														
6.	ส่งมอบงานให้กับผู้ใช้งาน																														
7.	ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ																														
8.	วางแผนการพัฒนาระบบในอนาคต																														
9.	ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะจากการใช้งานจริง																														
10.	ส่งมอบเอกสารและซอร์สโค้ดทั้งหมด																														
11.	ตรวจรับและปิดโครงการ																														
12.	สัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ																														
13.	อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป																														

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการโครงการ

(ดร. สมชาย ใจดีมาก)