ქ. თბილისი ზარმის ქ. №35

დემონტაჟის პროექტი

დამკვეთი გივი კაპანაძე (პ.ნ. 01004008274)

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	30 დღე			31 დღე			30 დღე		
საძირკვლის დემონტაჟი									
ნაგვის გატანა									
ტერიტორიის მოსწორება									

შეადგინა: რ. ებრალიძე