კალენდარული გრაფიკი 12 თვეზე

N	სამუშაოების დასახელება	თვე / დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	სამშენებლო სამუშაოები													
1	მოსამზადებელი სამუშაოები													
2	კონსტრუქციის მოწყობა													
3	გარე კედლების მოწყობა													
4	გადახურვის მოწყობა													
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													
6	კარ-ფანჯრების მონტაჟი													
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა													
2	სხვადასხვა სამუშაოები													