სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე	XXV თვე
სამუშაოების დასახელება																									
ზოგადი ნაწილი																									
სამობილიზაციო სამუშაოები																									
სამუშაოების და ტექიკის დაზღვევა																									
მესამე პირის დაზღვევა																									
პერსონალის დაზღვევა																									
წარმოების ანგარიში																									
აბრები																									
დროებითი კომუნალური სერვისები																									
საბანკო გარანტია ნებართვები																									
მიწის სამუშაოები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																									
მიწის სამუშაოები																									
საყრდენი კედელი																									
ლანდშაფტის მოწყობა																									
გარე გზის მოწყობა																									
გარე გზის საყრდენი კედლის მოწყობა																									
გარე წყალსადენი ქსელის მოწყობა																									
შიდა წყალსადენი ქსელის მოწყობა (ტერიტორ)																									
საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა																									
სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების																									
სტრუქტურული ნაწილი																									
საძირკვლის ფილა																									
რკინა-ბეტონის ფილები																									
რკინა -ბეტონის კოჭები																									
რკინა -ბეტონის სვეტები																									
რკინა -ბეტონის კედლები																									
ლითონის ნაწილები																									
არქიტექტურული ნაწილი																									
კედლები																									
იატაკის საფარი და ჰიდროიზოლაცია																									
კარები და ფარდა კედლები (ვიტრაჟები)																									
შეკიდული ჭერი																									
მოაჯირები																									
ღებვა																									
შენობის ექსტერიერი																									
საპირფარეშოები																									
ტექნიკური შენობა																									
ელ.მომარაგება																									
გათბობა-გაგრილება, ვენტილაცია და სანტექნიკა, ლიფტები																									