მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

მრავალფუნქციური კომპლექსი

მირზა შაფის #5

მშენებლობის დასაწყისი - 10/10/12

- მოსამზადებელი სამუშაოები - 10/10/12 -15/10/12
- მიწის სამუშაოები - 15/10/12 – 25/10/12
- რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა - 26/10/12 – 5/11/12
- რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (-1) – 6/11/12 – 20/11/12
- რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (0) – 21/11/12 – 5/12/12
- რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (1) – 6/12/12 – 20/12/12
- რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (2) – 21/12/12 – 5/1/13
- რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (3) – 6/1/13 – 20/1/13
- რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (4) – 21/2/13 – 5/3/13
- გარე მოპირკეთება - 6/3/13 – 30/6/13
- შიდა მოპირკეთება - 1/6/13 – 30/8/13
- გარე გამწვანების მოწყობა - 1/7/13 – 30/8/13
- დასრულებითი სამუშაოები - 1/9/13 – 1/10/13

მშენებლობის დასასრული - 1/10/13