ქ. თბილისში, ვეკუას ქ. №1-ში სადიაგნოსტიკო და DOT ცენტრის მშენებლობის პროექტი

სამუშაოების კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება		რაოდენობა	სამუშაო დღეები (კვირეებით)													
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები															170 / 4	კაც/დღე მან/ცვლა
2	დაზიანებული შენობა -03/1; 02/1; 01/1- ნაგებობობების დემონტაჟი															320 / 8	კაც/დღე მან/ცვლა
3	საძირკვლებისათვის ქვაბულის ამოღება															255 / 3	კაც/დღე მან/ცვლა
4	რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა															510 / 5	კაც/დღე მან/ცვლა
5	შენობის მეტალის კარკასის მონტაჟი															500 / 12	კაც/დღე მან/ცვლა
6	მეტალის კარკასზე სახურავისა და კედლის სენდვიჩ-პანელების მონტაჟი															410 / 15	კაც/დღე მან/ცვლა
7	კარებებისა და ფანჯრების მონტაჟი															340 / 10	კაც/დღე მან/ცვლა
8	სანტექნიკური სამონტაჟო სამუშაოები															350 / 1	კაც/დღე მან/ცვლა
9	გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის სამუშაოები															350 / 2	კაც/დღე მან/ცვლა
10	ელექტროტექნიკური სამუშაოები															510 / 6	კაც/დღე მან/ცვლა
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები															400 / 2	კაც/დღე მან/ცვლა
12	ტერიტორიის შემოღობვა, კეთილმოწყობის სამუშაოები															340 / 8	კაც/დღე მან/ცვლა
	სულ კაც/დღე	**4455**															
	სულ მან/დანად. ცვლაში	**74**															
	შექმნილი სამუშ. ადგილები	**56**															

შეადგინა: ნ.გელაშვილი

თარიღი: