მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII	XXXIV	XXXV	XXXVI
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ტერიტორიის სამსენებლოდ მომზადება	30																																			
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა					240																															
გარე კედლების მოწყობა													180																							
შიდა ტიხრების მოწყობა																			180																	
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							150													
აივნების მოწყობა																												90								
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები																														60						
წყალ-კანალის სამუშაოები																																60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																		30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																			60	

ტერიტორიის სამშენებლოდ მომზადება	----------	30 დღე
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა	----------	240 დღე
გარე კედლების მოწყობა	----------	180 დღე
შიდა ტიხრების მოწყობა	----------	180 დღე
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	150 დღე
აივნების მოწყობა	----------	90 დღე
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები	----------	60 დღე
წყალ-კანალის სამუშაოები	----------	60 დღე
სამშენებლო ნაგვის გატანა	----------	30 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	----------	60 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაგვისპირის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე

არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დამკვეთი.

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი,ჭუბა მინდვრის ქ.,
ნაკვეთი 08/029

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

Lაყოუტ

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

7/19/2017