სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	თვე				
		I	II	III	IV	V
1.	საძირკვლის გაჭრა და მოწყობა					
2.	შენობის კონსტრუქციის აწყობა					
3.	გადახურვის მოწყობა					
4.	შენობის შეფუთვა სენდვიჩპანელით					
5.	ფანჯრების და კარებების მონტაჟი					
6.	ასაწევი კარებების მოწყობა					
7.	შენობის შიგნით სათვალთვალო ორმოების მოწყობა					
8.	ჭოლოფების და სახურავის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა					
9.	ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო მასალების გატანა					

სამუშაოთა დასრულდება მშენებლობის ნებართვის გაცემიდან 5 თვეში

გ. ფავლენიშვილი