მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე				
		დღე	5	5	5	5	5
1	ტერიტორიის მომზადება	5					
2	საჩრდილობლის (ტენტის) მოწყობა	10					
3	ტერიტორიის დასუფთავება სამუშაოების დასრულება	10					

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშნებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

შეასრულა დ.ვერულავა