1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებულ ვარიანტში;

2. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქ. თბილისი, ქ. ახვლედიანი, მარჯვენა მხარეს (ნაკვეთი 02/006);

3. საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 15 თვით;

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ჩასატარებელ სამუშაოებზე (თვეები)

	სამუშაოთა დასახელება	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე
1	წვრილი სამშენებლო ბლოკის კედლების შეკვრა პერიმეტრის შიგნით.															
2	მთელ შენობაზე ღარ - ჭოლობების მოწყობის დასრულება და ელ.გაყვანილობის ჩადება, მონტაჟი.															
3	ქვიშა ცემენტით ლესვის სამუშაოების დასრულება შიგნით და გარეთ - ორივე სართულზე.															
4	მეტალო პლასტმასის ფანჯრებისა და რკინის კარების მონტაჟის დასრულება შენობის პერიმეტრზე და მის შიგნით ორივე სართულზე.															
5	შენობის შიგნით მრავლობითი ტრაპებისა და სან.კვანძებისთვის მილ - გაყვანილობის მოწყობა.															
6	სანტექნიკური მილგაყვანილობის და გათბობის მოწყობა მეორე სართულზე.															
7	ტექნოლოგიური იატაკების და კაფელ - მეტლახის სამუშაოები ორივე სართულზე.															
8	შენობის ორივე სართულზე ჭერების მოწყობა.															
9	ინტერიერის და ექსტერიერის სამღებრო სამუშაოები.															
10	ტერიტორის დასუფთავება. სამუშაოების დასრულება.															

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკი არ ითვალისწინებს კლიმატური პირობებით გამოწვეულ შეფერხებებს

მითითება:

1. დაცულ იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები;
2. აპრძალულ იქნას შეცხო პირთა მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;
3. მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;

დაამუშავა: ---------- გ. ლოლაძე