მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმა 12 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
1	მოსამზადებელი სამუშაოები		დასრულებულია																							
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
	სადემონტაჟო სამუშაოები																									
1	უკანა ეზოს მიშენების აღება	630	დასრულებულია																							
2	შიდა ტიხრების დემონტაჟი		დასრულებულია																							
3	იატაკის აყრა		დასრულებულია																							
4	სახურავისა და სახურავის კონსტრუზციის აღება		დასრულებულია																							
5	უკანა ეზოს მხრიდან არსებული ხის შუშაბანდის და მიშენების დანგრევა		დასრულებულია																							
6	ფასადიდან ნალეისი მოხსნა		დასრულებულია																							
7	კარ-ფანჯრების ამოღება																									
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	სახურავის მოწყობა-კედლების აწევა	840	დასრულებულია																							
2	სახურავის დონეზე ღია ტერასის მოწყობა		დასრულებულია																							
3	ხის შუშაბანდის აღდგენა																									
4	არსებული კიბის გაგრძელება სარდაფის იატაკამდე																									
5	ტიხრების მოწყობა																									
6	კარ-ფანჯრების დაყენება																									
7	გარე და შიდა კედლების შელესვა და შეღებვა																									
8	ეზოს მხრიდან ლიფტის მოწყობა																									
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
10	ფასადზე ჭედური ცხაურების დაყენება																									
	საერთო სამუშაოები																									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																								
2	სხვადასხვა სამუშოები	-																								

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმა 12 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	5 თვე						6 თვე						7 თვე						8 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
	სადემონტაჟო სამუშაოები																									
1	უკანა ეზოს მიშენების აღება	630																								
2	შიდა ტიხრების დემონტაჟი																									
3	იატაკის აყრა																									
4	სახურავისა და სახურავის კონსტრუზციის აღება																									
5	უკანა ეზოს მხრიდან არსებული ხის შუშაბანდის და მიშენების დანგრევა																									
6	ფასადიდან ნალეისი მოხსნა																									
7	კარ-ფანჯრების ამოღება																									
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	სახურავის მოწყობა-კედლების აწევა	840																								
2	სახურავის დონეზე ღია ტერასის მოწყობა																									
3	ხის შუშაბანდის აღდგენა																									
4	არსებული კიბის გაგრძელება სარდაფის იატაკამდე																									
5	ტიხრების მოწყობა																									
6	კარ-ფანჯრების დაყენება																									
7	გარე და შიდა კედლების შელესვა და შეღებვა																									
8	ეზოს მხრიდან ლიფტის მოწყობა																									
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
10	ფასადზე ჭედური ცხაურების დაყენება																									
	საერთო სამუშაოები																									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																								
2	სხვადასხვა სამუშოები	-																								

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გეგმა 12 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	9 თვე						10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																									
	სადემონტაჟო სამუშაოები																									
1	უკანა ეზოს მიშენების აღება	630																								
2	შიდა ტიხრების დემონტაჟი																									
3	იატაკის აყრა																									
4	სახურავისა და სახურავის კონსტრუზციის აღება																									
5	უკანა ეზოს მხრიდან არსებული ხის შუშაბანდის და მიშენების დანგრევა																									
6	ფასადიდან ნალეისი მოხსნა																									
7	კარ-ფანჯრების ამოღება																									
	სამშენებლო სამუშაოები																									
1	სახურავის მოწყობა-კედლების აწევა	840																								
2	სახურავის დონეზე ღია ტერასის მოწყობა																									
3	ხის შუშაბანდის აღდგენა																									
4	არსებული კიბის გაგრძელება სარდაფის იატაკამდე																									
5	ტიხრების მოწყობა																									
6	კარ-ფანჯრების დაყენება																									
7	გარე და შიდა კედლების შელესვა და შეღებვა																									
8	ეზოს მხრიდან ლიფტის მოწყობა																									
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																									
10	ფასადზე ჭედური ცხაურების დაყენება																									
	საერთო სამუშაოები																									
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																								
2	სხვადასხვა სამუშოები	-																								