ქ. თბილისი , ოქროყანა, ნაკვეთი 03/029 , მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	VIII სართულის კარკასის მოწყობა	25									
2	გარე კედლების ბლოკით შევსება	100									
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ფასადის შელებვა	75									
4	სახურავის მოწყობა	50									
5	სამუშაოების დასრულება	50									

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან