GSPublisherVersion 0.96.100.100

#

სამუშაოების დასახელება
მოსამზადებელი სამუშაოები,
ტერიტორიის დაკვალვა
მიწის სამუშაოები,
საძირკვლის მოწყობა
კოლონების და საყრდენი
კედლების მოწყობა
სართულშუა გადახურვის
მოწყობა
სახურავის მოწყობა
კარ-ფანჯრებისა და
ვიტრაჟების მოწყობა
შენობის შელესვა
შენობის და მიმდებარე
ტერიტორიის დასუფთავება

დღე
5 15 30 5 15 30

I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე XXV თვე XXVI თვე XXVII თვე XXVIII თვე XXIX თვე XXX თვე XXXI თვე XXXII თვე XXXIII თვე XXXIV თვე XXXV თვე XXXVI თვე

1

2

3
4
5

6

7
8

მშენებლობის კალენდარული გეგმა თ=36 (1095 დღე)

საპროექტო ობიექტის ფუნქცია: სავაჭრო და საგამოფენო პავილიონი

საპროექტო ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა. ბელიაშვილის ქ. # 85

დამკვეთი: დ. რაზმაძე

შემსრულებელი: ლ. ხვიბლიანი