მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, არსებული ნაგებობის ნაწილის დემონტაჟი, დაკვალვა	75	3	3	3																					
			75	75	75																					
2	ახალი საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25				1																				
						25																				
3	ფუძის მოწყობა	25					1																			
							25																			
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	25						1																		
								25																		
5	I–II სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	100							4	4	4	4														
									100	100	100	100														
6	სახურავის და მსუბუქი კონსტრუქციის გადახურვის მოწყობა	50											2	2												
													50	50												
7	კარ-ფანჯრების მოწყობა	50													2	2										
															50	50										
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	150														6	6	6	6	6	6					
																150	150	150	150	150	150					
9	მოპირკეთების სამუშაოები	150																6	6	6	6	6	6			
																		150	150	150	150	150	150			
10	ფასადის სამუშაოები	75																				3	3	3		
																						75	75	75		
11	სამუშაოების დასრულება	75																						3	3	3
																								75	75	75

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩისა და მინდელის ხიდის გადაკვეთასთან კომერციული შენობის ესკიზური პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სტუდია არსი ARCI

თბილისი, აბულაძის ქ. 21 ტ.(995 32) 25 31 88 / 25 19 04

www.arci.ge

თანამდებობა	სახელი.გვარი	ხელმოწერა
პრ.ხელმძღვან.	გ. აბულაძე	
პრ. მთ. არქიტექ.	თ. კვანტალიანი	
არქიტექტორი	რ. ხეთაშვილი	
დაამუშავა	თ. ზარქუა	
თარიღი	ფურცლის №	ფ. რაოდენობა
2014	მო-3	3