სამუშაოთა ხანგრძლივობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა											
	I წელი											
	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
VII სართულის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
VIII სართულის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
IX სართულის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
X სართულის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
XI სართულის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
XII სართულის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
სახურავის რ/ბ კარკასის და გადახ, ფილების მოწყობა												
გარეთა და შიდა კედლების აშენება ბლოკით												
კარფანჯრების მონტაჟი												
სანტექნიკური და ელტექნიკური სამუშაოები												
გარეთა და შიდა ლესვითი სამუშაოები												
ლიფტების შახტებისა და დანადგარების მონტაჟი												
გარეთა და შიდა სამღებრო სამუშაოები												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა												