B ბლოკი მშენებლობის გრაფიკი

	სამშენებლო სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე
		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
1	მიწის სამუშაოები																						
2	ფუძის მოწყობა																						
3	შენობა-ნაგებობაის საძირკვლის მოწყობა																						
4	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემების მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე																						
5	ნულოვანი ნიშნულიდან I და IV სართულების კონსტრუქციული სისტემების მოწყობა																						
6	VI და XI სართულების კონსტრუქციული სისტემების მოწყობა																						
7	სახურავის და გადახურვის მოწყობა																						
8	გარე კომუნიკაციების მოწყობა დენი წყალი კანალიზაცია																						
9	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																						
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																						

ქ. თბილისი

სოფელი ღიღომი (ს.კ. 01.72.14.038.890)

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

პირობითი ნიშნები

ნაკვეთის საზღვარი

+3.60 არქიტექტურული ნიშნული

+3,00 არქიტექტურული ნიშნული

ექსპლიკაცია

შენიშვნა

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნოლი შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს - 484.75
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში.
3. ნახაზის ჭვლა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

New Line studio ARCHITECTS

თბილისი, მაყაშვილის #6

ტელ: 298 33 98

contact@nlstudio.com.ge

www.NLSA.GE

ნახაზის დასახელება

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	კ. თევდორაძე	
მთ.არქიტექტორი	ბ. მარგველანი	
არქიტექტორი	გ. რევაზიშვილი	
მასშტაბი	1:100	ფორმატი
თბილისი 2015 წ.	ფურცლები / ფურცელი	A-3