ქ.თბილისში გ.წერეთლის მესხიშვილის და ვახტანგ მეექვსის ქუჩებს შორის
მშენებარე სასტუმროს დარჩენილი სამუშაოების ღარმოების გრაფიკი

დამკვეთი- შ.პ.ს. ,,ნიკე''

სამუშაოთა კალენდარული გეგმა /გრაფიკი/

სამუშაოების ჩამონათვალი	სამუშაო დღეები (თვეებისა და კვირეების მიხედვით)																							
	1-ლი თვე				2-ე თვე				3-ე თვე				4-ე თვე				5-ე თვე				6-ე თვე			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
გადახურვის მოწყობა																								
შიდა ტიხრების მოწყობა																								
შიდა კარფანჯრის მოწყობა																								
გარე მოპირკეთება																								
შიდა მოპირკეთების სამუშაოები																								
სამღებრო სამუშაოები																								
სანტექნიკური სამუშაოები																								
ელ-ტექნიკური სამუშაოები																								
გარე წყალსადენ-კანალიზაცია																								
სხვა და სხვა სამუშაოები																								
ეზოს კეთილმოწყობა																								

შეადგინა: ი.ხავთასი