დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების ვარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
გარე ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (მთლიანი მოცულობის 20%)										7	9													
სადარბაზოების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (მთლიანი მოცულობის 20%)				6	2																			
ლიფტების სამონტაჟო სამუშაოები (მთლიანი მოცულობის 30%)															10									
პარკინგის მოწყობა																2	0							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა (სამუშაოების მთლიანი მოცულობა)																				6	1			
სამშენებლო მოედნის დალაგება-დასუფთავება																								11

დაამუშავა ლ.მექვაბიშვილი