მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე
მისასვლელი გზის და კომუნიკაციების მოწყობა	2													
ტერიტორიის მოწყობა		4												
არსებული ტერასის და ამწის გაწმენდა			4											
სარტყელისა და ამწეების კონსოლების მოწყობა				4										
სარდაფის კოლონები და კედლები					4									
სარდაფის რიგელები და ამწეები						4								
სარდაფის გადახურვის მოწყობა							4							
შენობის ტერასის მოწყობა								3						
დაშენების შემოსვა კარშანჯრით									4					
გარე კედლების ღესვა ქვისა ცემენტის რთული ხსნარით										4				
შიდა კედლების გაჯით ღესვა											2			
შენობის შემოსვა დეკორატიული ელემენტებით												2		
შენობის დასრულება ადმინისტრაციის დამუშავება და ღებვა													2	
სამშენებლო ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის მოწყობა														2

ამკარი დათვირთვა----------8 კაც.

	ი.მ. ა.ამირიბა ჩლაიძე..	ქ.თბილისი ქუჩა დუტუ მეზრელი №2 სასტუმრო ..ნატა..	
დირექტორი	ვ.ჩლაიძე		მშენებლობის ორგანიზაცია
არქიტექტორი	ლ. ჩლაიძე		მშენებლობის დღიური გრაფიკი
შესასრულა	დ.კაკანაძე		ფურც რაოდ.
შეამოწმა	ლ. ჩლაიძე		ფურც. №