ქ. თბილისი, ასპინძის ქ #13-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სავაჭრო ობიექტის - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა კალენდარული გეგმა /გრაფიკი/

სამუშაოების ჩამონათვალი

მონოლითური რკ. ბეტონის კარკასი

კედლები და ტიხრები

სახურავის მოწყობა

კარ-ფანჯრების მოწყობა

შიდა მოპირკეთება

გარე მოპირკეთება

სამუშაო დღეები (თვეებისა და კვირეების მიხედვით)

1 2 3 4

I-თვე
1 2 3 4

II-თვე
1 2 3 4

III-თვე
1 2 3 4

IV-თვე
1 2 3 4

V-თვე
1 2 3 4

VI-თვე
1 2 3 4

VII-თვე
1 2 3 4

VIII-თვე
1 2 3 4

IX-თვე
1 2 3 4

X-თვე
1 2 3 4

XI-თვე
1 2 3 4

XII-თვე
1 2 3 4

XIII-თვე

სხვადასხვა სამუშაო

სამღებრო სამუშაოები

სანტექნიკური სამუშაოები

ელ-ტექნიკური სამუშაოები

გარე წყალსადენ-კანალიზაცია

კეთილმოწყობა

1 2 3 4

XIV-თვე
1 2 3 4

XV-თვე
1 2 3 4

XVI-თვე
1 2 3 4

XVII-თვე
1 2 3 4

XVIII-თვე
1 2 3 4

XIX-თვე
1 2 3 4

XX-თვე

ქვაბულის ამოღება

საძირკვლის მოწყობა

შეადგინა: გიორგი ნანავა

დამკვეთი ლაშა ჩიხრაძე