მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		2017 წ		2018 წ												2019 წ			
			ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
1	II-III-IV სართულების მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრ. და სახურავის მოწყობა "1-5" და "ე-დ" ღერძებში	50	3																	
2	II-III-IV სართულების მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრ. და სახურავის მოწყობა "4-5" და "ა-ე" ღერძებში	50				3														
3	გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოშენება	25						3												
								75												
4	კარ-ფანჯრის ღიობების მოწყობა	50								2										
										50										
5	ლიფტის მონტაჟი	50										1								
												25								
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ფასადის სამუშაოები	100											2							
													50							
7	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75													3					
															75					
8	სამუშაოების დასრულება	50															4			
																	100			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან