მშენებოლბის დღიური გრაფიკი
სამუშაოთა

ჩამონათვალი

I თვე II თვე III თვე IV თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე

10 20 30

ძირითადი მონოლითური

კარკასის ამოყვანა

გადახურვის მოწყობა

კედლების და ტიხრების

ამოშენება
ვიტრაჟების მოწყობა

ფასადების შელესვა და

სამღებრო სამუშაოები

მოსაპირკეთებელი

სამუშაოები
ლითონის კარებების და

მოაჯირების მონტაჟი

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

V თვე

ტერიტორიის მოპირკეთება

კეთილმოწყობა

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე

მშენებლობის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 წელიწადს

ტერიტორიის დასუფთავება

და სამშენებლო ნაგვის

გატანა