თბილისის დასახლება: ქ. თბილისში მდებარე ქ.№34-ში სასტუმროს შენობაზე მანსარდის დაშენება

გასდენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება			2012												2013												2014											
				ნოემბ			დეკემბ				იანვარი				თებერვ				მარტი				აპრილი				მაისი				ივნისი				ივლისი				აგვისტო		
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	I. საგამონაკლისო სამუშაოები																																					
	მოსამზადებელი სამუშაოები																																					
1	არსებული შენაღლურამაციის სასურავის დემონტაჟი	ობ	280.0																																			
2	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	ობ	280.0																																			
3	არსებული პარაპეტის დემონტაჟი	ობ	410																																			
	II. სამშენებლო სამუშაოები																																					
	კონსტრუქციული ნაწილი																																					
1	რკ/ბეტონის ვერტიკალების მოწყობა	კუბ.მ	0.84																																			
2	რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა მოწყობა კვ. 300*200 მმ	კუბ.მ	2.10																																			
3	ლითონის ხვრელების მოჭრა და ჩამონტაჟება	ც	130																																			
4	ლითონის ნაწილების მოჭრა	ც	3.31																																			
5	ლითონის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ც	4.7																																			
6	სასურავის ხის ელემენტების მოწყობა (ტანიანებით სხვენი)	ობ	336.0																																			
7	ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკით	ობ	672.0																																			
8	ნესტმედეგი ფილების მოწყობა	მ²	336.00																																			
9	ტერასის დრენაჟით ამოფარნილობილიანის ფენით მოწყობა. ორმაგი სასურავის ქვეშ	ობ	336.00																																			
10	სართულზე რბილი სასურავის ფენოვანის მოწყობა გაფართებაზე	მ²	336.00																																			
11	თბოიზოლაციის მოწყობა სასურავის ქვეშ სისქ 10 სმ	ობ	336.00																																			
12	თეფენის ბაძგების მოწყობა	ც	3.0																																			
13	თეფენის წვდომებზე და წვდომებიდან მილების მოწყობა	მ	410																																			
14	თეფენის საკრებელების მოწყობა	მ	37.0																																			
	არქიტექტურული ნაწილი																																					
	კედლები და ტიხრები																																					
1	ხერხეთ ბლოკით გარე კედლების მოწყობა	ობ	187.0																																			
2	თაბაშირშპატის კედლის მოწყობა ორმ	ობ	187.0																																			
3	თაბაშირშპატის ტიხრების მოწყობა ხის კარკასის მოწყობით	ობ	186.8																																			
4	კედლების მოწყობა ბლოკებით სისქ 20სმ	ობ	150																																			
5	ბლოკის კედლების მოწყობა სისქ 30სმ	ობ	48.1																																			
6	კედლების მოპირკეთება დეკორატიული აგურით	ობ	55.5																																			
7	კედლების შეშლისა თაბაშირშპატის ფილებით დამუშავება და შეღებვა წვდომებიდან სველებული ხალხებით (დათბუნებით)	ობ	137.0																																			
	იატაკები																																					
1	ბეტონის ნაფარის მოწყობა სისქ. 5 სმ	ობ	180.0																																			
2	ორფენოვანი იატაკის ფენის მოწყობა ცემენტზე	ობ	210																																			
3	ქვაფენილის მოპირკეთება სისქით 3 სმ	ობ	180.0																																			
4	ხიდროიზოლაციანი ფენის მოწყობა აივნებზე,ტერასებზე და სან.კვანძებში	ობ	49.0																																			
5	იატაკის ფილის გამწორება ქვაფენილის სისქით 7 სმ	ობ	20.0																																			
6																																						
7	იატაკების ელემენტებით მოპირკეთება (მასწორებელი ფენა 40სმ სისქით)	ობ	49.0																																			
8	ფილოთონებული პარკეტით იატაკის მოპირკეთება,პარკეტლაქით	ობ	159.0																																			
9	ფილოთონებული პლინტუსების მოწყობა	მ	150.0																																			
10	კერამოგრანიტის ფილებით იატაკის მოპირკეთება (ხის კვანძებში, ოფისის ტერიტორია)	ობ	49.0																																			
	ფითხები																																					
1	ლითონის ერთ კარებების მოწყობა	ც	3.0																																			
2	შიდა კარებების მოწყობა	ც	8.0																																			
3	ალუმინის პროფილისა და მინის ფასადური შენობული კონსტრუქციის მოწყობა	ობ	22.8																																			
4	ალუმინის პროფილისა და ფასადური შენობული ფანჯრების მოწყობა	ობ	8.0																																			
	კედლებისა და ჭერების მოპირკეთება																																					
1	კედლების ღერძი ქვაფენილის ხსნარით	ობ	80.0																																			
2	კერამოგრანიტის ფილების გარეთ კედელზე	ობ	104.0																																			
3	ხერხეთბლოკის კედლების შეღებვა	ობ	187.0																																			
4	თაბაშირშპატის კედლების შეღებვა	ობ	593.6																																			
5	შეღებილი კედლების შეღებვა	ობ	80.0																																			
6	თაბაშირშპატის შეკიდული ჭერის მოწყობა და შეღებვა	ობ	174.0																																			
7	ალიპრეკაციის შეკიდული ჭერის მოწყობა	ობ	20.0																																			
	კედ. ტიპ.ნაკეთობები სამუშაოები																																					
1	კედ. ტანთები																																					
2	ხერხეთ დერეფნი																																					
3	სიგნალიზაცია																																					
	ჭაბნაკეთი ნაწილი																																					
1	წყალმომარაგება - კანალიზაცია																																					
2	ტეთნიკა																																					
1	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	20.0																																			
2	სამშენებლო მასალების ტანა	ტ	38.0																																			
3	თბილების ჩამოტანა																																					

შეადგინა

გ. სულაშვილი