# მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი 2017-18წ

| 1 | სამუშაოების დასახელება | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | | VII თვე | | | VIII თვე | | | IX თვე | | | X თვე | | | XI თვე | | | XII თვე | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | **მიწის სამუშაოები დროებითი ღობის მოწყობა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | საძირკვლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | I სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | II სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | III სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | IV სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | V სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კიბის უჯრედის ლითონის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | კედლებისა და ტიხრების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ღიობების (კარ-ფანჯრების) მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ფასადის შელესვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ფასადის შელესვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ფასადზე დეკორაციების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **სახურავის მოწყობის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **ელ-მოწყობილობის სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **წყალმოწყობილობა და კანალიზაცია** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **კოსმეტიკური სამუშაოები** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **სამშენებლო ნაგვის გატანა** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | **ტერიტორიის კეთილმოწყობა-მოსუფთავება** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, III მ/რ, დვალის ქ. №11-ის მიმდებარედ

შემსრულებელი ა. ნინუა