მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი ბანკომატის მოსაწყობად გორგასლის ქ. №9-ში

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I დღე	II დღე	III დღე
არსებული ლითონის კარის დამუშავება-მომზადება ბანკომატის მოსაწყობად	2 დღე			
ბანკომატის მოწყობა	1 დღე			