ჩასატარებელი სამუშაოები	დღე	I თვე						I I თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
ლიფტის შახტის კონსტრუქციის მონტაჟი	30												
ინტერიერის სხვადასხვა სამუშაოები	45												
კიბის მოაჯირის მონტაჟი	30												
ტერასის მოაჯირის მონტაჟი	30												

ჩასატარებელი სამუშაოები	დღე	III თვე						IV თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
ინტერიერის სხვადასხვა სამუშაოები	35												
კარების მონტაჟი	25												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25												

ჩასატარებელი სამუშაოები	დღე	V თვე					
		5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები							
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15						
სხვადასხვა სამუშაოები	20						
სამშენებლო ნაგვის გატანა	30						