მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		2016 წ								2017 წ									
			დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	II-III-IV სართულების მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრ. და სახურავის მოწყობა "1-5" და "ე-დ" ღერძებში	50	4 100																	
2	გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოშენება "1-5" და "ე-დ" ღერძებში	75			3 75															
3	ლიფტის მონტაჟი	25						1 25												
4	II-III-IV სართულების მზიდი რკ. ბეტონის კონსტრ. მოწყობა "4-5" და "ა-ე" ღერძებში	50						3 75												
5	გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოშენება მოწყობა "4-5" და "ა-ე" ღერძებში	75									2 50									
6	კარ-ფანჯრების მონტაჟი	75										3 75								
7	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, ფასადის სამუშაოები	50													3 75					
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	50																2 50		
9	სამუშაოების დასრულება	50																	2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან