IV. მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება						12	2																										
შიდა და გარე კედლების შევსება														6	1																		
სახურავის მოწყობა														31																			
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები																															3	0	
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																							15	3									
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																	5

შენობის მზიდი კონსტრუქციების აგება	-	122დღე
შიდა და გარე კედლების შევსება	-	61 დღე
სახურავის მოწყობა	-	31 დღე
გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები	-	30 დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	-	153 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	5 დღე

დაამუშავა /ლ.მექვაბიშვილი/