G SPublisherVersion 0.0.100.100

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა

I თვე
10 20 30

II თვე
10 20 30

III თვე
10 20 30

IV თვე
10 20 30

V თვე
10 20 30

VI თვე
10 20 30

VII თვე
10 20 30

VIII თვე
10 20 30

IX თვე
10 20 30

X თვე
10 20 30

XI თვე
10 20 30

XII თვე
10 20 30

XIII თვე
10 20 30

XIV თვე
10 20 30

XV თვე
10 20 30

XVI თვე
10 20 30

XVII თვე
10 20 30

XVIII თვე
10 20 30

XIX თვე
10 20 30

XX თვე
10 20 30

XXI თვე
10 20 30

XXII თვე
10 20 30

XXIII თვე
10 20 30

XXIV თვე
10 20 30

ნულოვანი cikli დასრულება

საპროექტო ტერიტორიის
მომზადება დასუფთავება

ავტოპარკინგის სართულების
მოწყობა

XXV თვე
10 20 30

XXVI თვე
10 20 30

XXVII თვე
10 20 30

XXVIII თვე
10 20 30

XXIX თვე
10 20 30

XXX თვე
10 20 30

0, I და II სართულების კარკასის
და გადახურვის მოწყობა

საპროექტო ტერიტორიის
დაკვალვა და შემოღობვა

საპროექტო ტერიტორიაზე
საძირკვლის გრუნტის ამოღება
საპროექტო ტერიტორიაზე
საძირკვლის მოწყობა

ჩამონათვალი

III და IV სართულების კარკასის
და გადახურვის მოწყობა

V და VI სართულების კარკასის
და გადახურვის მოწყობა

კარ-ფანჯრის მონტაჟი

გარე დამუშავება და შეღებვა

კომუნიკაციების მოწყობა

XXXI თვე
10 20 30

კედლების შევსება

საპროექტო ტერიტორიის
კეთილმოწყობა

შენიშვნა: კალენდარული გრაფიკის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.