ქ. თბილისში, დიდი დიღომი-გლდანის მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე/აკაკი ბელიაშვილის ქ. №134/შესახვევი აკაკი ბელიაშვილი №1-ში შპს "ნიუ-მოტორსი"-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.13.01.004.148) ავტოსერვისის მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31
წერტილოვანი საძირკვლის, ბეტონის ფილის და ლითონის კარკასის მოწყობა							121											
სენდვიჩ-პანელების და კარ-ფანჯრის მონტაჟი															61			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

წერტილოვანი საძირკვლის, ბეტონის ფილის და ლითონის კარკასის მოწყობა ---------- 121 დღე

სენდვიჩ-პანელების და კარ-ფანჯრის მონტაჟი ---------- 61 დღე

დაამუშავა: ---------- გ. ლოლაძე