ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი #108-ში საწარმოო შენობის კალენდარული გეგმა გრაფიკი 15 თვე

			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე
1	საწარმოო ფართის იატაკის მოწყობა	120															
2	საოფისე შენობის ფასადის მოპირკეთება	180															
3	ტერიტორიის გარე საინჟინრო სამუშაოები	90															
4	ეზოს მოწყობა მოპირკეთება	60															
5	სხვა სამუშაოები	_															

დაამუშავა: ვ. ვარდანია